

平成24年度

隨時（工事）監査報告書

仙北市監査委員

仙 発 監 第 5 9 号  
平成 2 4 年 1 2 月 3 日

仙 北 市 長	門 脇 光 浩 様
仙 北 市 議 会 議 長	佐 藤 峯 夫 様
仙 北 市 教 育 委 員 会 委 員 長	佐 久 間 健 一 様

仙 北 市 監 査 委 員 戸 澤 正 隆

仙 北 市 監 査 委 員 小 林 幸 悦

平成 2 4 年 度 随 時 (工 事) 監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第 1 9 9 条第 5 項の規定により、平成 2 4 年 度 の 随 時 (工 事) 監 査 を 実 施 し た  
ので、その結果を同条第 9 項の規定により報告します。

# 目 次

第1	監査の期間	1
第2	監査の執行年月日及び対象工事	1
第3	監査の方法	1
第4	監査の結果	1
	(1) 仙北市民会館天井裏（キャットウォーク下地材等）補強工事	2
	(2) 角館工芸指導所改修工事	3
	(3) 西木温泉ふれあいプラザクリオン屋上防水補修工事	4
	(4) 田頭地区防火水槽設置工事	5

# 平成24年度随時（工事）監査報告書

## 第1 監査の期間

平成24年10月23日から平成24年11月15日まで

## 第2 監査の執行年月日及び対象工事

平成24年度に施工（監査時点においては施工途中を含む）した工事の内から、次の工事を対象に監査を実施した。

執行年月日	監査対象工事名	所管部課等名
10月23日(火)	仙北市民会館天井裏（キャットウォーク下地材等）補強工事	教育委員会 市民会館
	角館工芸指導所改修工事	観光商工部 商工課
	西木温泉ふれあいプラザクリオン屋上防水補修工事	総務部 企画政策課
	田頭地区防火水槽設置工事	市民生活部 環境防災課

## 第3 監査の方法

工事の設計、契約及び施工等が関係法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施し、対象工事に係る関係資料の提出を求め、その書類を審査するとともに関係職員から説明を求めた。

また、関係職員の立会により、現地調査を実施し、対象工事の施工状況を確認した。

## 第4 監査の結果

監査対象工事については関係書類等も整備されており、施工状況も設計図書に基づき、良好と認められた。

今後とも工事の施工にあたっては引き続き公正、適正な事務の執行に努めるとともに、より一層の経済性と安全性、効率性を追求していただくよう要望する。

各監査対象工事の概要は次のとおりである。

(1) 仙北市民会館天井裏（キャットウォーク下地材等）補強工事

- |            |  |
|------------|--|
| 1. 工事施工箇所  | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野地内                              |
| 2. 契約方法    | 条件付一般競争入札（参加業者 3 者）                          |
| 3. 予定価格    | 4,863,600円                                   |
| 4. 契約金額    | 4,824,750円                                   |
| 5. 契約工期    | 着工 平成24年 5月 2日      完成 平成24年 6月11日           |
| 6. 実施完成年月日 | 平成24年 6月11日                                  |
| 7. 検査年月日   | 平成24年 6月14日                                  |
| 8. 工事内容    | ・仮設工事 1 式<br>・ホール天井裏補強工事 1 式<br>・その他補強工事 1 式 |
| 9. 工事請負業者  | 株式会社寺沢工務店                                    |
| 10. 所管部課等名 | 教育委員会 市民会館                                   |

## (2) 角館工芸指導所改修工事

- |            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 1. 工事施工箇所  | 仙北市角館町外ノ山地内                   |
| 2. 契約方法    | 条件付一般競争入札（参加業者 5 者）           |
| 3. 予定価格    | 7,192,500円                    |
| 4. 契約金額    | 当初 7,035,000円 変更 7,134,750円   |
| 5. 契約工期    | 着工 平成24年 7月 6日 完成 平成24年 9月30日 |
| 6. 実施完成年月日 | 平成24年 9月28日                   |
| 7. 検査年月日   | 平成24年10月 3日                   |
| 8. 工事内容    | 外壁の破損修理及び雨漏り修理工事              |

### 当初契約

#### 屋根

- ・トップサイドライトの陸屋根部分に木下地組の上、勾配屋根に改造
- ・トップサイドライト部分の既存外壁に木下地組の上、金属サイディング張
- ・北面外壁上部に付け庇
- ・既存陸屋根、寄せ棟屋根とも高圧水洗い

#### 外壁

- ・北面、西面鉄骨縦胴縁下地の腐食部新規更新
- ・北面、西面既存外壁撤去の上、金属サイディング張

### 変更契約（当初契約に追加）

- ・トップサイドライト屋根の強化（木材0.43㎡増、ハンガーボルト60ヶ所増）
- ・外壁断熱材の更新（断熱材44.9㎡増）
- ・窓廻りシーリング更新（シーリング228m増）

- |            |           |
|------------|-----------|
| 9. 工事請負業者  | 株式会社西宮組   |
| 10. 所管部課等名 | 観光商工部 商工課 |

(3) 西木温泉ふれあいプラザクリオン屋上防水補修工事

- |            |  |
|------------|--|
| 1. 工事施工箇所  | 仙北市西木町門屋字屋敷田地内   |
| 2. 契約方法    | 条件付一般競争入札 (参加業者 5 者)   |
| 3. 予定価格    | 1,339,800円   |
| 4. 契約金額    | 1,311,450円   |
| 5. 契約工期    | 着工 平成24年 5月30日      完成 平成24年 7月20日   |
| 6. 実施完成年月日 | 平成24年 6月29日  |
| 7. 検査年月日   | 平成24年 7月11日  |
| 8. 工事内容    | 屋上防水修繕工事<br>・既存押え金物撤去 L=22.8m<br>・既存塩ビシート防水層撤去 A=35.0㎡<br>・ケレン及び清掃 A=136.8㎡<br>・新設塩ビシート 1式<br>・アルミ押え金物 1式<br>・端部シーリング L=22.8m<br>・撤去材処分 1式 |
| 9. 工事請負業者  | 藤村建築   |
| 10. 所管部課等名 | 総務部 企画政策課  |

(4) 田頭地区防火水槽設置工事

1. 工事施工箇所 仙北市角館町雲然田頭地内
2. 契約方法 条件付一般競争入札 (参加業者 4 者)
3. 予定価格 5,194,350円
4. 契約金額 当初 5,082,000円 変更 5,154,450円
5. 契約工期 着工 平成24年 5月31日 完成 平成24年 7月31日
6. 実施完成年月日 平成24年 7月19日
7. 検査年月日 平成24年 7月24日
8. 工事内容  
当初契約  
・土木工 掘削面積 10932×7032  
・防火水槽本体 FSF-415A (耐-00009号) 1基  
・マンホール蓋 1枚  
・標識 600型アルミ板「防火水槽」 1枚  
・ポール φ60.5×4000 1本  
  
変更契約 (当初契約に追加)  
・採石工 1式  
・舗装工 1式
9. 工事請負業者 有限会社辻谷組造園
10. 所管部課等名 市民生活部 環境防災課