

旧市立角館総合病院解体工事請負変更契約の締結について

■変更契約について

○工事内容精査による工事費変更のための変更契約

- ・変更仮契約日 令和 7 年 5 月 23 日
- ・既契約金額 794,750,000 円(税込価格)
(うち消費税及び地方消費税 72,250,000 円)
- ・変更契約金額の減額 59,353,800 円(税込価格)
(うち消費税及び地方消費税 5,395,800円)
- ・変更後の契約金額 735,396,200 円(税込価格)
(うち消費税及び地方消費税 66,854,200 円)

■変更工事内容

- ・仮設鉄板敷き I 式の増
- ・埋戻し材の変更 客土から流用土へ変更 I 式
- ・建物基礎再利用 A・B・C・D 棟 I 式の減
- ・浄化槽基礎再利用 再利用による I 式の減
- ・I 棟(車庫棟)再利用 再利用による I 式の減
- ・アスベスト除去 2ヶ所の増
- ・備品他処分 残存物 I 式の増
- ・外構撤去 舗装撤去 I 式の増、コンクリートブロック塀再利用 I 式の減