

仙北市角館上野庁舎改修工事請負変更契約の締結について

■変更契約について

○昇降機設備追加および関連電気設備追加による工事費変更のための変更契約

・変更仮契約日      令和 7 年 6 月 18 日

・既契約金額            893,200,000 円(税込価格)

(うち消費税及び地方消費税 81,200,000 円)

・変更契約金額の増額 56,765,500 円(税込価格)

(うち消費税及び地方消費税 5,160,500 円)

・変更後の契約金額    949,965,500 円(税込価格)

(うち消費税及び地方消費税 86,360,500 円)

■変更工事内容

・昇降機設備                      I 式の追加

・上記関連電気設備              I 式の増