# Ⅵ．施策実施スケジュール

駒ヶ岳こまくさ（田沢湖地区）
見頃　７月上旬 ～ 下旬

## 1．施策実施スケジュール一覧表

| 基本方針 | 基本施策 | 主要施策 | 短期計画期間 | | | | | 中期計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
| 1 安心で安全な水道水の供給 | (1)施設の統廃合 | 1) 取水施設の統廃合 | | | | | | | | 廃止 1施設 | | |
| | (2)適切な浄水処理 | 2) 浄水処理方法の変更 | 更新 1施設 | | | | | | | | 新設1施設 | |
| | (3)水質管理体制の強化 | 1) 水質検査計画の推進 | ← ホームページ掲載 準備期間 → | | | | | ← 水質結果 ホームページ掲載 → | | | | |
| | | 2) 水質監視の強化 | ← 水質監視を継続 → | | | | | | | | | |
| | | 3) 貯水槽水道の適正管理 | ← 適正管理を促す（助言、指導、情報提供） → | | | | | | | | | |
| | | 4) 直結給水の推進 | ← 直結給水方式を推進 → | | | | | | | | | |
| 2 安定した施設の構築 | (1)施設の統廃合 | 1) 配水池の統廃合 | | | | | | | | 廃止 1施設 | | |
| | (2)水道未普及地域の解消 | 1) 基幹施設整備 | 井戸新設1 浄水場増設1 送水Ｐ場新設1 配水池新･増設2 | | | | | 配水池新設1 配水Ｐ場新設 1 | | | | |
| | | 2) 管路整備 | 整備延長 16.8km | | | | | 整備延長 43.0km | | | | |
| | (3)老朽管の更新 | 1) 老朽管の布設替え | 整備延長 0.3km | | | | | 整備延長 14.5km | | | | |
| | (4)石綿セメント管の更新 | 1) 石綿セメント管の布設替え | 整備延長 1.7km | | | | | | | | | |
| | (5)老朽化基幹施設の更新 | 1) 基幹施設の検討 | 耐震診断の実施（老朽度調査含） | | | | | 補強工事もしくは更新の検討 | | | | |
| 3 災害対策 | (1)水道施設の耐震化 | 1) 基幹施設の耐震化 | | | | | | | | | | |
| | | 2) 管路の耐震化 | 期間末 耐震化率 8.4% | | | | | 期間末 耐震化率 19.4% | | | | |
| | (2)危機管理体制の整備 | 1) 危機管理体制の整備 | ← 準備期間 → | | | | | ← 災害対策マニュアルの策定 → | | | | |
| 4 利用者サービスの向上 | (1)利用者サービスの向上 | 1) 窓口サービスの充実 | ← 受付時間延長、土日受付、申し込み手続きの簡便化 検討 → | | | | | | | | | |
| | | 2) 利便性の向上 | ← インターネットによる申し込み、コンビニエンスストアでの料金収納 検討 → | | | | | | | | | |
| | (2)広報活動の充実 | 1) 情報公開の充実 | ← ホームページ掲載 準備期間 → | | | | | ← 各種情報公開（ホームページ掲載） → | | | | |
| 5 環境・エネルギー対策 | (1)環境対策 | 1) 環境負荷の低減 | ← グリーン購入の推進、低公害車の導入を検討 → | | | | | | | | | |
| | | 2) 有効率の向上 | ← 老朽管の更新、石綿セメント管の更新による有効率の向上 → | | | | | | | | | |
| | (2)エネルギー対策 | 1) 省エネルギー化の推進 | ← 省エネルギー機器の導入 検討 → | | | | | | | | | |
| 6 経営基盤の強化 | (1)料金体系の統一 | 1) 料金体系の統一 | ← 検討期間 → | | | | 料金体系の統一（H25 年頃目処） | | | | | |
| | (2)加入率の向上 | 1) 加入率の向上 | ← 水道加入を促す → | | | | | | | | | |
| | (3)職員資質の向上 | 1) 人材の育成 | ← 人材育成と連携した人事管理、職員の意識改革を推進 → | | | | | | | | | |
| | (4)経営の効率化 | 1) 民間委託の導入 | ← 維持管理業務、料金徴収業務の委託化の検討 → | | | | | | | | | |
| | | 2) 情報化の推進 | ← 準備期間 → | | | | | ← 情報システム化の推進 → | | | | |