旧市立角館総合病院解体工事請負変更契約の締結について

■変更契約について

○産業廃棄物処分費精査による工事費変更のための変更契約

・変更仮契約日 令和7年8月6日

・既契約金額 735,396,200円(税込価格)

(うち消費税及び地方消費税66,854,200円)

・変更契約金額の減額 1,447,600円(税込価格)

(うち消費税及び地方消費税131,600円)

・変更後の契約金額 733,948,600円(税込価格)

(うち消費税及び地方消費税66,722,600円)

■変更工事内容

○建築工事 A棟~K棟発生材処分費の増

○建築工事 備品処分数量等の減

○電気・設備工事 各種処分費の増